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Article 1: Généralités
1. Obijet du présent CCTP

Le présent CCTP a pour objet de préciser le contenu de la mission de base confiée au maitre d'ceuwvre. Il
compléete, pour chaque élément de mission, les dispositions du livre IV du code de la Commande publique.

Les études de base préwues sont les suivantes :

Code Désignation

AVP Etudes d’avant-projet
PRO/DCE | Etudes de projet — Dossier de consultation des entreprises
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
EXE Etudes d’exécution
DET Direction de I'exécution du ou des contrats de travaux

AOR Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de parfait achevement

2. Dispositions communes a plusieurs éléments de mission

a. Obligations concernant la sécurité et la protection de la santé

En plus des dispositions légales, le maitre d’ceuwre doit en phase conception :

- Inviter le coordonnateur de sécurité aux réunions se rapportant & l'avancement et a la
présentation des études de conception ;

- Adresser simultanément au coordonnateur sécurité un exemplaire des documents d'études
remis au maitre d’'ouvrage ;

- Prendre en compte sans frais supplémentaires les observations du coordonnateur sécurité.
En cas de difficultés pour metire en ceuvre les observations du coordonnateur sécurité, le maitre d’ceuvre
explicite dans un rapport destiné au maitre d’ouvrage :

- Les observations du coordonnateur sécurité ;

- Les difficultés d'ordre architectural, technique, économique ou de délai, engendrées par ces
observations ;

- Les solutions et leurs conséquences pour résoudre la difficulté.

b. Présentation des documents d'études

Les documents remis par le maitre d’ceuvre seront composés des éléments suivants :

- Deux versions papiers pour chaque élément de mission avec la reproduction des plans a leur
échelle normale et un cahier au format A3 regroupant, en réduction, tous les plans produits,

- Une version informatique au format Word/Excel/DWG et PDF.

c. Prise en compte du phasage des travaux (tranche ferme et tranche optionnelle)

Le maitre d'ouvrage prévoit la réalisation des travaux en deux phases tenant compte du budget disponible.
L’étude dewra par conséquent tenir compte de ce phasage. Une premiére proposition de phasage des
travaux est décrite dans le programme, il pourra étre amené a évoluer en fonction des résultats de I'avant-
projet. Certaines parties pourront également étre proposées en option, afin de s’adapter au plus juste au
budget disponible. L’avant-projet sera soumis a validation par le maitre d’'ouvrage, qui pourra ainsi proposer
des ajustements des travaux a réaliser dans les deux phases du projet.
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La phase 2 du projet sera considérée comme une tranche optionnelle, qui dépendra de I'obtention ou non
des crédits manquants par le maitre d’'ouvrage. La tranche optionnelle sera affermie dans un délai de 12
mois a compter de la notification de la tranche ferme.

d. Délai de réalisation

L’ensemble des travaux préwus dans la phase 1 du projet dewvront étre achevés au plus tard le 1 mars 2023

e. Prise en compte des contraintes de raccordements et des exigences et limites des
prestations des propriétaires des locaux

La salle blanche MIMENTO est constituée de deux salles : salle 1 et salle 2. Ces deux salles qui
correspondent a I'historique de réalisation de la salle blanche MIMENTO, communiquent entre elles mais
sont cependant indépendantes au niveau du traitement de l'air.
La salle 1 est située dans une partie du batiment appartenant au Grand Besangon Métropole (GBM). Elle
sert a deux activités :
- Une activité dédiée a la recherche avec des zones dédiées ala lithographie, a la caractérisation
et au packaging et des doigts gris associés.
- Une activité dédiée a la « ligne pilote industrielle » avec des zones dédiées a la chimie, une
zone quartz, une zone stepper, un SAS et des doigts gris associés

La salle 2 est située dans une partie du batiment appartenant a I'Université de Franche-Comté (UFC). Elle
sert aux activités de recherche. Une partie de classe 1SO 5 correspond a l'activité lithographie et une
seconde partie de classe ISO 6 et ISO 7 correspond aux activités « gravure chimie ».

L’étude devra donc tenir compte des éventuelles contraintes et exigences liées aux propriétaires des
locaux concernés.

Article 2 : Précisions concernant les éléments de mission normalisés

1. Diagnostic

Cette phase a déja été réalisé lors d'un audit datant de novembre et décembre 2020 qui a permis de faire
un état des lieux du fonctionnement actuel des installations, tout en proposant des pistes d’amélioration.
Les résultats de cet audit seront mis a disposition de I'entreprise retenue.

Si des mesures aérauliques ou d'autres mesures complémentaires en salle blanche s’averent nécessaires
pour la réalisation de ce projet, elles devront alors étre proposées et inclues par le maitre d’'ceuvre dans
I'offre de base en spécifiant les mesures préconisées. L'offre dewra préciser le colt d'une demi-journée de
mesures aérauliques. Les visites de relevés sont comprises dans l'offre de base.

2. Avant-projet (AVP)

a. Spécifications d'ordre général

Les études d’'Avant-Projet devront traduire les éléments majeurs de 'audit réalisé fin 2020 en tenant compte
des avis et remarques formulés en vérifiant la compatibilité de la solution proposée au regard :

e du respect de I'enveloppe financiere des travaux,

e de létablissement des dossiers de demande d'Autorisation d'Urbanisme. Ces demandes sont
établies dans le méme délai que celui global des études d’'Avant-Projet,

e du respect du délai global de réalisation.

b. Prestations attendues

Les études d'Avant-Projet a réaliser par le titulaire du présent marché ont pour objectifs de :
e Permettre au maitre d’'ouvrage d'arréter définitivement le projet a réaliser

e Vérifier la compatibilité des solutions proposées avec le batiment existant : nécessité d'un
diagnostic technique, d’'une autorisation administrative ou d’'une adaptation a I'évolution du cadre
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réglementaire (Code du Travail, Code ERP, ...)

Etablir une estimation définitive du cout prévisionnel des travaux (chiffrer les CEE possibles sur les
différents scénarii et 'estimation des contrats de maintenance des nouveaux équipements)

Permettre I'établissement du forfait définitif de rémunération
Préparer les dossiers de déclarations et de demandes d’'autorisations

c. Nature des documents a produire au stade Avant-Projet

Plan de l'ensemble, coupe, élévation, au 1/ 100 avec détails significatifs au 1/50 qui précise la
composition générale en plan et en volume,

Perspectives ou croquis,

Mémoire descriptif détaillé décomposé en lots séparés précisant les dispositions techniques
retenues notamment en ce qui concerne les installations techniques

Décomposition de l'estimation définitive du co(t des travaux et préciser notamment :
0 Le codt par lot ;
0 Le codt pour les aménagements extérieurs ;

Calendrier prévisionnel de réalisation,

Une notice de sécurité rappelant les régles de sécurité applicables au batiment et aux salles
blanches, décrivant les réponses apportées et justifiant 'adéquation de ces réponses avec la
réglementation,

Tout dossier nécessaire aux différentes demandes d'autorisations et de déclarations, comprenant
la fourniture et la réalisation de toutes les pieces nécessaires a l'instruction des dossiers.

d. Spécifications pour les équipements techniques

Notice descriptive détaillée Selon les nécessités du projet,

Plans AVP avec implantation des équipements (armoires, - plomberie, etc.),
Synoptique de la distribution électrique des armoires,

Estimation des consommations d'énergie et des éventuelles économies
Bilan des puissances nécessaires (électricité, chauffage a minima),

Dimensionnement des équipements, (alimentations de sécurité, etc) - Dimensionnement des
alimentations électriques principales (section, chute tension, ICC, etc),

Etude pour le raccordement au réseau de la salle blanche.

e. Réunions de travail

Réunions a l'initiative du Maitre d'Ouvrage

L’équipe de maitrise d'ceuvre sera présente lors des réunions dont il est question ci-apres, et préparera un
document de présentation qui pourra faire I'objet d'une projection ou d’une diffusion papier et qui présentera
de maniere synthétique et attractive I'avant-projet.

Une réunion de lancement de l'opération visant a présenter I'opération, les objectifs, les enjeux et a
constituer les groupes de travail

Une réunion de travail sera prévue avant le rendu des études d’AVP. Cette réunion aura pour objet la
connaissance de lavancement des études et les mises au point et réflexions communes avec les
services représentants du Maitre d’Ouvrage.

Le maitre d'ceuvre a toute latitude pour organiser des réunions de travail avec les services représentants
du Maitre d’'Ouwvrage, autant que de besoin.
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3. Projet (PRO)

a. Spécifications d'ordre général

Au contenu des études de Projet s’ajoutent les prestations suivantes :
e la prise en compte des réserves émises lors de la validation des études d’Avant-Projet.
o les études complémentaires relatives aux options retenues par le Maitre d’Ouwrage ;

o la définition des limites concernant d’éventuelles variantes qui pourraient étre proposées par les
entreprises (variantes techniques et/ou de délais) ;

e Les prestations demandées ci-apres pour les équipements techniques.

Le maitre d'ceuvre doit éviter de citer des marques commerciales. Lorsqu'il lui est impossible de garantir le
niveau de qualité requis sans recourir a cette solution, le maitre d'ceuvre est autorisé a citer des marques
commerciales avec adjonction de la mention « ou équivalent ».

Au cours de cet élément de mission, le maitre d’ceuvre établira le CDPGF (cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire). Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire correspond a chaque corps
d'état et s'appuie simultanément sur le cahier des clauses techniques particulieres et sur les avant métrés,
métrés éventuels et les pré-dimensionnements. Ce cadre est renseigné a l'aide des quantités calculées par
le maitre d’ceuvre.

Une cohérence totale est exigée entre le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire et le CCTP ; a
cet effet les repérages des articles de ces deux documents utiliseront une logique commune.

Le maitre d’aceuvre établira le codt prévisionnel des travaux par corps d'état. Il déterminera le délai global
de réalisation de 'ensemble du projet

b. Prestations attendues

Dans le cadre de I'élément de mission projet de conception, le maitre d'ceuwvre, titulaire du présent marché,
doit :

- Préciser par des plans, coupes, les formes des différents éléments proposés, la nature et les
caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuwre ;

- Déterminer limplantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
- Permettre au maitre d'ouvrage d’estimer les colts d'exploitation de 'ouvrage ;
- Etudier le déroulement du chantier afin de déterminer un délai pour chaque phase ;

- Réaliser l'estimation détaillée du projet par corps d'état, sur la base d'un avant métré et en cohérence
avec le projet de cadre de décomposition de prix (bordereau de prix ou décomposition du prix
forfaitaire) résultant du projet de C.C.T.P;

- Réaliser la limite des prestations entre celles préwues aux contrats de travaux soumis a la consultation
des entreprises et celles réalisées par les services concessionnaires ;

- Décrire 'ensemble du projet sous la forme d'une synthése de tous les choix effectués sachant qu'a
lissue de ce présent élément de mission, les choix doivent permettre de s'assurer que 'ensemble des
travaux répond dans ses détails au programme arrété ;

- Déterminer le co(t détaillé du projet ;

- Etablir un calendrier de 'ensemble des travaux et de s'assurer de la cohérence de la réalisation, avec
les contraintes de livraison et le fonctionnement du projet ;

c. Spécifications pour les équipements technigues

o Différents synoptiques, notes de calcul, architecture GTC éventuellement, points GTC, réactualisés
en fonction des modifications apportées au projet entre les stades Avant-Projet et PROJET
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e Cahiers des charges (CCTP) pour les équipements techniques
e Bordereaux de prix (détail quantitatif estimatif)

e Plans avec implantations des équipements, des cheminements, schémas électriques des armoires,
matérialisation des espaces nécessaire a I'entretien et la maintenance des équipements, les notes
de calcul permettant de définir les protections a installer, etc.

e Notes de calcul des installations de chauffage et de traitement de l'air comprenant :

o Dimensionnement des canalisations et gaines : diametres, débits, vitesses, pertes de
charge, équilibrage

o Dimensionnement des pompes, ventilateurs, etc., avec caractéristiques,

d. Réunions de travail

i. Réunions a l'initiative du Maitre d’Ouvrage
Une réunion de travail sera prévue avant le rendu des études de PROJET. Cette réunion aura pour objet :
- la connaissance de 'avancement des études
- les mises au point et réflexions communes avec les services représentants du Maitre d'Ouvrage
ii. Réunions a l'initiative du maitre d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre a toute latitude pour organiser des réunions de travail avec les services représentants
du Maitre d’'Ouvrage, autant que de besoin. Une présentation sous forme de PowerPoint sera prévue.

e. Variantes « autorisées » ou « exigées »

Le projet de base peut comprendre, en plus de la solution de base des variantes « autorisées » ou
« exigées ».

Les variantes « exigées » sont des solutions techniques différentes qui :
- respectent les données essentielles du programme,
- sont cohérentes avec le reste du projet,

- permettent au maitre d’ouvrage de conclure des marchés dans le cadre de son enveloppe
financiére prévisionnelle.

De méme, le projet définitle champ des variantes « autorisées » que les entreprises peuvent présenter lors
de la consultation. Ces variantes « autorisées » répondent aux mémes contraintes que les variantes
« exigées » définies ci-dessus.

f. Sécurité et protection de la santé

L’élément Projet comprend :

- la conception des dispositifs de sécurité destinés a figurer dans le dossier d’entretien de
'ouvrage,

- la mise au point, en liaison avec le coordonnateur, des mesures d’organisation générales du
chantier qui seront jointes au dossier de consultation des entreprises,

- la définition des mesures a mettre en ceuvre préalablement a l'intervention des entreprises.

4, Assistance alapassation des contrats de travaux (ACT)

La mission Assistance a la passation des contrats de travaux se décompose en trois parties :

- I'établissement du dossier de consultation,
- 'analyse des candidatures et des offres et des séances de négociation si besoin,

- la mise au point des marchés.
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a. Précisions concernant le dossier de consultation

La mission Dossier de consultation des entreprises (DCE) comprend :

A. Tlapport des éléments nécessaires pour établir les piéces administratives accompagnant le projet
technique (Avis d'Appel Public & la Concurrence, Réglement de consultation, Cahier des Clauses
Administratives Particulieres, cadre d'acte d’engagement, tableau de présentation de loffre,
définition des critéres de choix des entreprises...).Pour les marchés d’acaht d’équipements il sera
fait référence au CCGA FCS.

B. la collecte et la mise en cohérence de toutes les piéces techniques nécessaires a la consultation y
compris les documents a caractere informatif,

C. la rédaction, en liaison avec le coordonnateur sécurité, des dispositions spécifiques du CCTP
concernant la sécurité et la santé des travailleurs en cours de chantier,

D. larelecture pour avis et compléments éventuels de 'ensemble des pieces administratives rédigées
par le maitre d’ouvrage et, en particulier du reglement de la consultation et des critéres de sélection.

Le maitre d’ceuvre Vérifie et garantit la cohérence entre toutes les piéces techniques et graphiques remises
par les prestataires, y compris celles du bureau de contréle.

b. Précisions concernant 'analyse des candidatures et des offres

L’'analyse des candidatures sera réalisée par le maitre d’ceuvre. Il remettra au maitre d'ouvrage :
- un rapport d’analyse technique et financier détaillé des offres de chaque candidat a chaque lot,
- une synthése du rapport faisant notamment apparaitre :
¢ les points positifs et négatifs de chaque offre compte-tenu de I'objet du marché,
¢ un tableau comparatif des colts de chaque offre pour chaque lot.

e Les dispositions pour optimiser les délais d'intervention et la gestion des interfaces
organisationnelles, techniques et de performances interentreprises.

Il participera au comité des achats, ayant pour objet le choix de ou des entreprise(s).

LE CHOIX DE OU DES ENTREPRISE(S) SE FERA environ 20 JOURS aprés la date d'ouverture des
offres.

c. Précisions concernant la mise au point des marchés

La mise au point des marchés comprend :

- la proposition au maitre d'ouvrage des mises au point nécessaires pour permettre la passation des
marchés ;

- la mise au point matérielle des projets de documents contractuels des futurs marchés ;
- la participation aux phases de négociation ;
- la prise en compte dans le projet des options ou variantes que le maitre d'ouvrage aura retenues.

d. Délais de la missionA.C.T.

Le délai accordé pour I'analyse des offres des entreprises est de 15 jours, a compter de I'ouverture des
offres.

5. Etudes d'exécution (EXE)

a. Spécifications d'ordre général

Les études d'exécution et de synthése se dérouleront en deux temps :

1.2 avant la consultation des entreprises, en phase Etudes de Projet
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1.3 apreés la consultation des entreprises, en phase de réalisation de prestations
Ces études d'exécution et de synthése concernent TOUS LES LOTS.

b. Mission EXE avant la consultation des entreprises

Les études d’'Exécution et de Synthése, AVANT LA CONSULTATION DES ENTREPRISES, se
dérouleront dans le méme délai que les études de Projet. Ces études respecteront le contenu défini ci-
apres dans les limites suivantes :

- tous documents nécessaires a I'élaboration du dossier de consultation des entreprises (plans
d’exécution des ouvrages, descriptifs et cadres de décomposition des prix avec unités d’ceuvre,
guantités par nature de prestations),

- suivant la solution de base,
- détail individualisé tous corps d'état par option,
- devis quantitatif détaillé par lot : dito ci-dessus
- plans de synthese
- calendrier prévisionnel d'exécution des prestations par lot
c. Mission EXE apreés la consultation des entreprises

Les études d’Exécution et de synthése, APRES LA CONSULTATION DES ENTREPRISES, se dérouleront
dans le méme délai que les travaux eux-mémes en s'intégrant dans le calendrier d’exécution des travaux.
Un calendrier de remise du complément des études d’exécution sera a fournir par le maitre d’ceuvre a la
date de démarrage des travaux, compatible avec le respect des délais de réalisation des ouvrages.

Le contenu des études de Projet et de Synthése respectera le contenu défini par le décret n° 2018-1075
du 3/12/2018 par déduction des études précédemment menées avant la consultation des entreprises.

d. Délais des études d’Exécution et de Synthése (EXE)

Le délai des études d’Exécution et de Synthese est le suivant :

- Phase Aprés la consultation des entreprises : délai s'intégrant dans le délai de réalisation des travaux
suivant un planning de remise de documents établi conjointement avec les entreprises titulaires du
marché de travaux.

e. Réunions de travail

Les réunions de travail a l'initiative du Maitre de 'Ouvrage sont celles définies dans le cadre des études
de Projet, suivant les mémes modalités, notamment en termes de présence.

Pour les réunions a l'initiative du maitre d'ceuvre, les dispositions sont inchangées par rapport a celles
prévues dans le cadre des études de Projet.

6. Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

a. Spécifications d'ordre général

Au contenu de I'élément de mission D.E.T. défini par le décret n° 2018-1075 du 3/12/2018 s'ajoutent les
prestations suivantes :

'organisation de la direction des réunions de chantier ; ces derniéres ne se substituent pas aux
réunions de coordination interentreprises organisées par le titulaire du marché de travaux.

- la rédaction ET la diffusion des comptes rendus des réunions de chantier a I'ensemble des
intervenants. Les modalités d’envoi seront arrétées d’'un commun accord. Les comptes rendus seront
envoyés dans les 48 heures maximum apres la tenue des réunions.

- la proposition au maitre d'ouwrage des travaux supplémentaires accompagnés de l'argumentaire
justifiant ces derniers, ainsi que I'assistance a la rédaction des avenants au(x) marché(s).
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Le maitre d'ceuvre établit pour chaque corps d’état une liste des documents d'exécution fournis par
lentreprise et destinés & alimenter les dossiers des ouvrages exécutés. Cette liste précise notamment :

- les plans de projet ou d’exécution corrigés, complétés et conformes aux ouvrages exécutes,
- les plans de recollement,

- les notices techniques descriptives des matériels installés,

- les notices de fonctionnement et de maintenance,

- les proces-verbaux d'essais,

- les attestations de garantie.

Dans le cadre de l'établissement du décompte général des travaux, le maitre d'ceuvre établit un état
récapitulatif des travaux faisant ressortir :

- le montant du marché initial,
- le ou les décomptes finaux de marché en prix de base,
- le montant détaillé des travaux supplémentaires,

- la valeur des travaux dont le maitre d’'ouvrage a accepté la suppression pour rester dans le cadre du
co(t de réalisation initial.

En cas de réclamation de I'entreprise, le maitre d'ceuvre instruit cette réclamation dans un rapport faisant
ressortir :

- lorigine de cette réclamation,
- Thistorique des évenements liés a cette réclamation,
- lanalyse technique, juridique et financiére au regard du marché de travaux,

- la proposition de réponse avec ses conséquences financieres.

b. Délais de la missionD.E.T.

Les délais sont ceux de la durée d'exécution des travaux, la mission s’'achevant a I'établissement des
décomptes généraux et définitifs des marchés de travaux ainsi que de linstruction des mémoires de
réclamation éventuels et de 'assistance au maitre d'ouvrage pour le reglement des litiges y afférent.

c. Réunions de travail

e Réunions de chantier :
0 Rythme : Hebdomadaire

Par ailleurs, des visites de chantier auront lieu, & la diligence du maitre d'ceuvre autant de fois que de
besoin ; il sera représenté par la ou les personnes qualifiées qu'il aura désignées.

7. Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement
AOR

a. Spécifications d'ordre général

Au contenu de I'élément de mission A.O.R. défini par le décret n° 2018-1075 du 3/12/2018 s'ajoutent les
prestations suivantes en matieére notamment de Dossier des Ouvrages Exécutés :

- le maitre d'ceuvre s'assure que 'ensemble de ses plans est conforme a la réalisation et modifie ceux
qui méritent de I'étre,

- le maitre d'ceuvre collecte 'ensemble des plans et schémas techniques conformes a la réalisation,

- le maitre d'ceuwre rassemble les manuels des équipements mis en ceuwre, les notices de
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fonctionnement permettant leur maintenance ainsi que I'ensemble des proces-verbaux.

b. Spécifications pour le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.)

Le Dossier des Ouwrages Exécutés sera composé de la fagon suivante :
- Le dossier de recollement constitué :

[0 d'un dossier informatique sur clé USB

[ d'un tirage papier des plans,

[1 des données conformes aux travaux réellement exécutés o les plans de sécurité et
les matrices pour en effectuer la reproduction, établis par le maitre d'ceuvre, al'échelle
1/200eme minimum.

- les dossiers des ouvrages exécutés de toutes les entreprises avec, pour les matériels d'équipement:
[1 les données commerciales et techniques
[1 les schémas de montage

[1 les synoptiques schématiques de fonctionnement des systémes (chauffage,
ventilation, ...)

[1 les manuels d'exploitation et d'entretien
[1 les certificats de garantie

[1 Procés-verbaux d'épreuves et de contrble des matériaux et équipements mis en
ceuvre

- Le dossier d’exploitation constitué :

[0 des plans de synthése tous corps d'état techniques confondus établis par le Maitre
d'Euvre et relatifs a certaines parties du projet

[0 des synoptiques des installations réalisés par les entreprises sur support rigide avec
les matrices de reproduction

[1 des notices détaillées des travaux d'exploitation

[0 des notices précisant tous les travaux d'entretien, tous corps d'état, avec
éventuellement une liste de matériel a tenir en stock pour un dépannage ou une
réparation, ces notices devant étre accompagnées des plans tableaux et schémas
nécessaires a une parfaite compréhension.

[1  Un guide d'utilisation et de fonctionnement a destination des usagers

c. Précisions complémentaires

Le Maitre d'Euvre établit la liste détaillée des documents constituant le D.O.E. Il lui appartient de collecter
et de vérifier les documents fournis apres exécution par les Entrepreneurs (et notamment les plans
d'ensemble et de détail conformes a I'exécution) en application de l'article 40 du C.C.A.G. applicable aux
marchés de travaux ou des articles 27 a 30 du CCAG Fournitures Courantes et Services FCS le cas
échéant.

Le Maitre d'Euvre remettra apres Vérification les documents ci-dessus, en trois exemplaires dont deux
sur clé USB, au Maitre de 'Ouvrage ainsi que les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées
des consignes d'exploitation des ouvrages. Les DOE maitrise d’ceuvre seront aux formats pdf, dwg et IFC.
Toutefois, le format des fichiers pourra étre précisé par le maitre d'ouvrage ultérieurement.

d. Précisions concernant la réception et la levée des réserves

Les proces-verbaux et proposition de réception sont établis selon les modeles fournis par le maitre
d’ouvrage.

La levée des réserves est organisée par le maitre d'’ceuvre en présence du maitre d'ouvrage et du futur
utilisateur de I'équipement selon un processus identique a celui des opérations de réception. En cas de
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défaillance de 'entreprise, le maitre d'ceuvre établit un rapport dans lequel il propose :
- un projet de mise en demeure de I'entreprise,
- un descriptif précis des travaux a réaliser,
- une évaluation du codt de reprise des ouvrages,

Pour constituer le dossier des ouvrages exécutés, le maitre d’ceuwre rassemble, au fur et & mesure de
'exécution, les documents produits par les entreprises.

Le maitre d'ceuvre adresse au coordonnateur sécurité les documents destinés a compléter le dossier
d’interventions ultérieures sur 'ouvrage.

e. Précisions concernant le suivi de la garantie de parfait achévement

A lissue de la date de réception des prestations, le maitre d'ceuvre prend linitiative de la mise en place du
cahier de parfait achévement. Le maitre d'ceuvre effectuera une visite de contrdle d’achevement au
maximum 1 mois avant la fin de la garantie au cours de laquelle il :

e prend connaissance du contenu du cahier de parfait achévement,

e S'assure que les désordres ou dysfonctionnements constatés depuis sa précédente visite de
contrble d’'achevement relevent bien du domaine d'application des garanties contractuelles et,
dans le cas contraire, le signale au maitre d’ouvrage,

e invite les titulaires des marchés a effectuer les travaux ou reprises nécessaires,

e accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa visite de contréle d’achevement
en utilisant la colonne prévue a cet effet dans le cahier de parfait achévement.

En cas d'urgence, le maitre d'ouvrage prend linitiative d'inviter les entrepreneurs a intervenir.

Un mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le maitre d’ceuvre organise une visite de
fin de délai de parfait achevement. Au cours de cette visite qui réunit maitre d'ceuvre et maitre d'ouvrage,
le maitre d'ceuvre effectue un constat de 'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent.
La visite de fin de délai de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le maitre d'ceuvre.
Le maitre d’ceuvre notifie par ordre de service le procés-verbal de la visite de fin de parfait achévement aux
entreprises concernées assorti d'une mise en demeure de remédier aux défauts signalés dans un délai
maximum qui ne peut étre inférieur a quinze jours.

8. Annexes

- Programme technique détaillé
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